

HARMONOGRAM DOSTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
/ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY/

Znak sprawy: ZP/54/2018

Lp.	rodzaj	Ilość	pakiet	Transza - ilość					
				transza I (oddział 10+12)	transza II (oddział 8)	transza III (oddział 9)	transza IV (oddział 4)	transza V (oddział 11)	transza VI (oddział 1 + reszta)
1	łóżka szpitalne	56	1	5+14	0	10	18	8	1
2	łóżeczko pediatryczne	44	1	3+9	18	4	0	6	4
3	łóżka szpitalne elektryczne	10	1	2	2	2	0	2	2
4	Stanowiska do pielęgnacji dzieci	10	1	1	0	1	6	1	1
5	Lampy zabiegowe bezcieniowe	8	1	1	2	1	1	1	2
6	Stoły zabiegowe z regulacją elektryczną	10	1	2	2	1	1	2	2
7	Meble do zabiegowego	7	1	1+1	1	1	1	1	1
8	Szafki przyłóżkowe	110	1	33	20	16	18	16	7
9	Stół operacyjny laryngologiczny	1	2	1	0	0	0	0	0
10	Stoły operacyjny	1	2	1	0	0	0	0	0
11	Inkubatory stacjonarne	9	3	1	0	0	3	2	3
12	Kardiomonitorzy z modułem kapnografii	2	4	2	0	0	0	0	0
13	Kardiomonitorzy	35	4	5	5	5	5	5	10
14	Centrala monitorowania	6	4	1	1	1	1	1	1
15	Aparaty EKG	7	5	1	1	1	1	1	2

HARMONOGRAM DOSTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
/ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY/

Znak sprawy: ZP/54/2018

16	Pulsoksymetry	40	6	5	5	5	5	5	15
17	Pompy objętościowe	40	7	5	5	5	5	5	15
18	Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe	60	7	10	10	5	10	10	15
19	Sprzęt komputerowy	7	8	7	0	0	0	0	0
20	Urządzenia wielofunkcyjne	2	8	2	0	0	0	0	0
21	Chłodziarki farmaceutyczne	7	9	1+1	1	1	1	1	1
SZACOWANY CZAS DOSTAWY				Październik 2018 r.	Marzec 2019 r.	Wrzesień 2019 r.	Marzec 2020 r.	Wrzesień 2020 r.	Marzec 2021 r.